

«Утверждаю»
Директор школы:

/Хруленко А.Б.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке МБОУ Сухо-Сарматской СОШ
к проведению Всероссийских проверочных работ
в 2025-2026 учебном году

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Формат документа	Ответственные
1. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ				
1.1	Ознакомление педагогических работников с нормативными документами и методическими рекомендациями разного уровня (федеральный, региональный) по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ	В течение учебного года	Приказы, письма, рекомендации	Руководители ШМО, заместитель директора по УВР
1.2	Анализ и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению ВПР в 2025-2026 учебном году	До 15.09.2025	Дорожная карта по подготовке к проведению ВПР в 2025-2026 учебном году	Директор, заместитель директора по УВР
1.3	Приказы о подготовке и проведении ВПР, о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	Февраль 2026 года	Приказ	Заместитель директора по УВР
2. Повышение качества преподавания учебных предметов				
2.1	Заседания школьных методических объединений по	До 26.12.2025	Протоколы ШМО	Руководители ШМО

	вопросам анализа результатов ВПР в предыдущем учебном году и подготовки к проведению ВПР в 2025-2026 учебном году			
2.2	<p>Анализ выполнения рабочих программ учебных предметов:</p> <p>математика, русский язык, литературное чтение, иностранный язык, окружающий мир на уровне начального общего образования;</p> <p>история, русский язык, литература математика, биология, обществознание, география, физика, информатика, химия, иностранный язык на уровне основного общего образования;</p> <p>русский язык, математика, история, обществознание, литература, иностранный язык, география, физика, химия на уровне среднего общего образования</p>	До 31.01.2025	Рабочие программы	Учителя-предметники, руководители ШМО
2.3	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам	По четвертям	Анализ контрольных работ	Учителя начальных классов, учителя-предметники, руководители ШМО
2.4	Определение учащихся группы риска по учебным предметам	В течение учебного года	Анализ контрольных работ	Учителя-предметники
2.5	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) с учетом дифференцированного подхода к	По результатам контрольных	Индивидуальные образовательные маршруты	Руководители ШМО

	обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, для одаренных детей	х работ		
2.6	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР	В течение года	План педагога-психолога	Заместитель директора по УВР, педагог-психолог
3. Подготовка и повышение квалификации педагогических работников				
3.1	Плановые курсы повышения квалификации. Использование образовательных сайтов и сайтов педагогических сообществ с целью повышения квалификации	В течение года	План-график курсовой подготовки на 2025-2026 учебный год	Заместитель директора
3.2	Организация и проведение школьного методического совета по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	Февраль 2026 года	Протокол ШМС	Руководитель ШМС
4. Организационно-технологическое обеспечение проведения ВПР				
4.1	Диагностические работы в формате ВПР по учебным предметам, в том числе по которым ВПР проведут впервые	Согласно плану ВШК	Контрольно-измерительный материал формата ВПР, анализ работ	Учителя-предметники
4.2	Практическая отработка с учащимися 4-8-х и 10-х классов правил оформления проверочных работ	В течение года	Информация	Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов, учителя-предметники
4.3	Подготовка обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся группы риска по результатам ВПР в	По результатам контрольных работ	Информационная справка	Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов, учителя-

	разрезе классов и по предметам, о формах работы с учащимися группы риска			предметники
5. Формирование и ведение информационной системы проведения ВПР				
5.1	Формирование заявки на участие в ВПР через личный кабинет ФИС ОКО	Согласно графику	Заявка на участие в ВПР по учебным предметам	Школьный координатор проведения ВПР, технический специалист
5.2	Контроль регламента проверки работ, формирование и отправка отчетных файлов, получение результатов по предметам через ФИС ОКО	Согласно графику	Результаты ВПР по учебным предметам	Школьный координатор проведения ВПР, технический специалист
6. Информационное сопровождение организации и проведения ВПР				
6.1	Размещение информации о ходе подготовки к ВПР на сайте школы	В течение года	Информация	Школьный координатор проведения ВПР, технический специалист
6.2	Информационный стенд по вопросам подготовки к ВПР	В течение года	Информация	Заместитель директора по УВР
6.3	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение года	Информация, памятки	Заместитель директора по УВР, классные руководители
6.4	Родительские собрания для родителей учеников 4-8-х и 10-х классов по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе	Февраль 2026 года	Протоколы родительских собраний	Заместитель директора по УВР, классные руководители

	оценивания			
7. Контроль за организацией и проведением ВПР				
7.1	Обеспечение контроля за подготовкой учащихся 4-8-х и 10-х классов к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся	Согласно плану ВШК	Справка	Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО
7.2	Контроль за работой с учащимися группы риска	Согласно плану ВШК	Справка	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО
8. Анализ результатов и подведение итогов ВПР				
8.1	Анализ результатов ВПР	Май 2026 года	Аналитическая справка с рекомендациям и	Руководители ШМО, заместитель директора по УВР
8.2	Анализ итогов реализации мероприятий дорожной карты	Июнь 2026 года	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР